                
ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 251/2015
REMANESCENTE DE PAVIMENTAÇÃO


                    Pelo presente contrato de empreitada, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº. 88.818.299/0001-37, com sede na Av. Venâncio Aires, nº. 720, em São Marcos - RS, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal, daqui por diante designado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa CSA COMERCIAL SERRANA DE ASFALTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Vila Maestra, nº. 500, sala 33, na cidade de Caxias do Sul - RS, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.375.545/0001-21, neste ato  representada pelo Sr. Ivan Ideraldo Bonet, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº. 7012461476, e CPF nº. 366.476.830-20,  residente e domiciliado na Avenida Rio Branco, nº. 1400, na cidade de Caxias do Sul - RS, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato celebrado em 28.05.2015, conforme Edital de Tomada de Preços nº.001/2015 - Processo nº. 367/2015,, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo do contrato por mais 120 (cento e vinte) dias, ou seja, até dia 09.05.2016, conforme solicitação anexa.

CLÁUSULA TERCEIRA – As demais cláusulas permanecem inalteradas.
                        

Por estarem justos, assinam o presente termo de aditamento em duas vias de igual teor e forma.


		                                         São Marcos, 04 de janeiro de 2016.

                       

Fabiana Dutra de Oliveira                            CSA COM. SERRANA DE ASFALTO LTDA Prefeita Municipal em exercício                                        Contratada
  Contratante





ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 251/2015
REMANESCENTE DE PAVIMENTAÇÃO


                    Pelo presente contrato de empreitada, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº. 88.818.299/0001-37, com sede na Av. Venâncio Aires, nº. 720, em São Marcos - RS, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal, daqui por diante designado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa CSA COMERCIAL SERRANA DE ASFALTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Vila Maestra, nº. 500, sala 33, na cidade de Caxias do Sul - RS, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.375.545/0001-21, neste ato  representada pelo Sr. Ivan Ideraldo Bonet, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº. 7012461476, e CPF nº. 366.476.830-20,  residente e domiciliado na Avenida Rio Branco, nº. 1400, na cidade de Caxias do Sul - RS, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato celebrado em 28.05.2015, conforme Edital de Tomada de Preços nº.001/2015 - Processo nº. 367/2015,, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo do contrato por mais 120 (cento e vinte) dias, ou seja, até dia 06.09.2016, conforme solicitação anexa.

CLÁUSULA SEGUNDA – As demais cláusulas permanecem inalteradas.
                        

Por estarem justos, assinam o presente termo de aditamento em duas vias de igual teor e forma.


		                                         São Marcos, 09 de maio de 2016.

                       

Demétrio Carlos Lazzaretti                            CSA COM. SERRANA DE ASFALTO LTDA Prefeito Municipal                                           Contratada
  Contratante




ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 251/2015
REMANESCENTE DE PAVIMENTAÇÃO


                    Pelo presente contrato de empreitada, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº. 88.818.299/0001-37, com sede na Av. Venâncio Aires, nº. 720, em São Marcos - RS, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal, daqui por diante designado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa CSA COMERCIAL SERRANA DE ASFALTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Vila Maestra, nº. 500, sala 33, na cidade de Caxias do Sul - RS, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.375.545/0001-21, neste ato  representada pelo Sr. Ivan Ideraldo Bonet, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº. 7012461476, e CPF nº. 366.476.830-20,  residente e domiciliado na Avenida Rio Branco, nº. 1400, na cidade de Caxias do Sul - RS, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato celebrado em 28.05.2015, conforme Edital de Tomada de Preços nº.001/2015 - Processo nº. 367/2015,, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo do contrato por mais 120 (cento e vinte) dias, ou seja, até dia 04.01.2017, conforme solicitação anexa.

CLÁUSULA SEGUNDA – As demais cláusulas permanecem inalteradas.
                        

Por estarem justos, assinam o presente termo de aditamento em duas vias de igual teor e forma.


		                                         São Marcos, 29 de agosto de 2016.

                       

Demétrio Carlos Lazzaretti                            CSA COM. SERRANA DE ASFALTO LTDA Prefeito Municipal                                           Contratada
  Contratante





ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 251/2015
REMANESCENTE DE PAVIMENTAÇÃO


                    Pelo presente contrato de empreitada, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº. 88.818.299/0001-37, com sede na Av. Venâncio Aires, nº. 720, em São Marcos - RS, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal, daqui por diante designado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa CSA COMERCIAL SERRANA DE ASFALTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Vila Maestra, nº. 500, sala 33, na cidade de Caxias do Sul - RS, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.375.545/0001-21, neste ato  representada pelo Sr. Ivan Ideraldo Bonet, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº. 7012461476, e CPF nº. 366.476.830-20,  residente e domiciliado na Avenida Rio Branco, nº. 1400, na cidade de Caxias do Sul - RS, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato celebrado em 28.05.2015, conforme Edital de Tomada de Preços nº.001/2015 - Processo nº. 367/2015,, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo do contrato por mais 120 (cento e vinte) dias, ou seja, até dia 04.05.2017, conforme solicitação anexa.

CLÁUSULA SEGUNDA – As demais cláusulas permanecem inalteradas.
                        

Por estarem justos, assinam o presente termo de aditamento em duas vias de igual teor e forma.


		                                         São Marcos, 28 de dezembro de 2016.

                       

Demétrio Carlos Lazzaretti                            CSA COM. SERRANA DE ASFALTO LTDA Prefeito Municipal                                           Contratada
  Contratante

[bookmark: _GoBack]


	

	4

	



